

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26.04.2024

г. Рассказово

№ 126

Об утверждении
муниципального плана
мероприятий по реализации
проекта «Школа
Минпросвещения России» в
2024 году

В соответствие с приказом Министерства образования от 18.04. 2024 №1138, в целях координации деятельности участников Проекта «Школа Минпросвещения России» по формированию единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное доступное общее образование для каждого ребенка и укрепление единой воспитывающей среды, ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить муниципальный план мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году в соответствии с приложением (далее – план мероприятий).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела



А.Ю. Григорьев



**Муниципальный план-график мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое сопровождение			
1.	Формирование рабочих групп по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Апрель	Отдел образования, образовательные организации
2.	Участие членов рабочих групп в цикле организационно-методических вебинаров, организуемых ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	Постоянно	Отдел образования, МКУ ИМЦ, образовательные организации
3.	Разработка муниципального плана мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики образовательных организаций	Апрель	Отдел образования
4.	Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательной организации с учетом результатов самодиагностики	Апрель	Образовательные организации

5.	Проведение самодиагностики общеобразовательных организаций в автоматизированном сервисе и анализ ее результатов	Май – июнь Сентябрь - октябрь	Отдел образования, образовательные организации
6.	Разработка общеобразовательными организациями программ развития в цифровом кострукторе программ развития образовательных организаций с учетом результатов самодиагностики, загрузка утвержденных и согласованных программ развития в цифровой конструктор	Май-август, ноябрь-декабрь	Отдел образования, образовательные организации
7	Реализация мероприятий Дорожной карты, Программ развития образовательной организации	В течение года	Образовательные организации
8	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты Программы развития образовательной организации	декабрь	Отдел образования, МКУ ИМЦ, образовательные организации
9	Консультирование руководителей муниципальных органов управления образованием, специалистов муниципальных методических служб, руководителей и членов школьных командобразовательных организаций, по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России»	В течение года	Отдел образования, МКУ ИМЦ
2. Научно-методическое сопровождение руководящих и педагогических работников			
10	Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по методическим аспектам реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»: «Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя», 36 часов «Современные технологии организации воспитательного процесса в классном коллективе», 72 часа «Современные образовательные технологии в реализации	Апрель - декабрь (в соответствии с планом курсовой подготовки)	Образовательные организации

	<p>дополнительного образования и воспитания детей», 72 часа</p> <p>«Достижение планируемых результатов ФГОС на основе современных образовательных технологий», 72 часа</p> <p>«Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования», 72 часа</p> <p>«Организация деятельности школьного театра в условиях образовательной организации», 36 часов</p>		
11	Организация участия педагогических работников образовательных организаций в деятельности региональной методической сети Центров образования «Точка роста» в соответствии с единым календарём методических событий	Февраль-декабрь (по отдельному плану)	Центры образования «Точка роста», Образовательные организации
12	Участие в цикле вебинаров по организационно-управленческим аспектам реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»	Февраль-декабрь (по отдельному плану)	МКУ ИМЦ, Образовательные организации
13	Участие в стажировках для школьных команд общеобразовательных учреждений на базе региональных по магистральным проектам «Школа Минпросвещения России»	В течение года (по отдельному плану)	Образовательные организации
14	Участие в практико-ориентированном семинаре «Формирование семейных ценностей на уроках и внеурочных занятиях духовно-нравственной направленности	Апрель	МКУ ИМЦ, Образовательные организации
15	Участие в круглом столе по обсуждению векторов развития образовательной организации в условиях проекта «Школы Минпросвещения России»	В течение года (по отдельному плану)	МКУ ИМЦ, Образовательные организации
16	Участие в круглом столе «Использование возможностей единого образовательного пространства для достижения планируемых результатов ФГОС и снижения рисков школьной неуспешности	Май	МКУ ИМЦ, Образовательные организации
17	Участие во Всероссийской олимпиаде «Управленческое пятиборье»	Октябрь-ноябрь	Отдел образования, МКУ ИМЦ, образовательные

18	Участие во Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России», организуемой ФГОУ ВО «Государственный университет просвещения»	Ноябрь	организации МКУ ИМЦ, Образовательные организации
19	Участие в предметно-методической олимпиаде для молодых учителей	Декабрь	МКУ ИМЦ, Образовательные организации
20	Организация информационно-просветительской работы с участниками образовательных отношений, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школа Минпросвещения России»	Постоянно	Отдел образования, МКУ ИМЦ, Образовательные организации
21	Размещение на сайтах образовательных организаций материалов о ходе реализации проекта	Постоянно	Образовательные организации